ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 42/15-16

30-10-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Roads and Drains at Cauvery Layout Dasarahalli in Ward No. 6 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Roads and Drains at Cauvery Layout Dasarahalli in Ward No. 6 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದ ಪಿ-3075 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
2. ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
3. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್‌ಕೋಟ್, ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಸುವುದು.
4. ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಸಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

2) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2015-16 ರ ದರ ಪಟ್ಟಿ ದರಗಳನ್ವಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24
30/10/2015

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

2198
6/11/15

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-4-	2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:23.09.2015ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 21/11 AE
-5-	ಸ ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕೆಂಡಿಕೆ 4 ಮತ್ತು 5ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾ.ಅ ರವರಿಗೆ ಮರು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Assistant Executive Engineer Byatarayanapura Sub Division B.B.M.P. Bangalore
-6-	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ವಿ/ಉ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್‌ಡಿಎ 2364
ದಿನಾಂಕ 21/11/15

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 03 —

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-07-	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (05) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಪಿ-3075 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 006-15-0000 30 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಒದಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 7/12/15
-08-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)/ಆಜ್ಞೆ: ಕಂಡಿಕೆ '7'ನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-6ರಲ್ಲಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ತಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 30.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ "ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ-ಅನುಮೋದನೆ" ಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. 14.12.15
-09-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ): Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Bangalore 92
(10)	EE (BTP):

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-11-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 21/12
-12-	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) 26/12 Superintending Engineer Yelahanka Zone BBMP, Bangalore.
13)	ಕಾ.ವ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ.)
-14-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ DTS ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 28/12
-15-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
-16-	"ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ" 30/01/16 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-17-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2015-16, Date:01.02.2016 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ವೈ.ಆರ್.ಶ್ರೀಧರ್** 2014–15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ – 7.07% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)/ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ನಕ್ಷೆಗಾರರು
-18-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
-19-	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 5% ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. **148602.00** ವನ್ನು ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 144657 ದಿನಾಂಕ: 05.05.2016 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು CORPORATION Bank., ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ನಕ್ಷೆಗಾರರು
20	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
-21-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಂಡಿಕೆ (19) ರಂತೆ 5% ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 2.5% ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ. ನಕ್ಷೆಗಾರರು ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SBRM:174/16-17

31/3/17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Improvements to Roads and Drains at Cauvery Layout Dasarahalli in Ward No. 6 Byatarayanapura Sub Division

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: 006-15-000030

22)
1)

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/ EE/BTP/WO/28/2016-17** **ದಿನಾಂಕ: 05.05.2016** ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Y.R Sridhar ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ First & Final ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **27,59,000.00** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ. **3519/16-17** ಪುಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: **351801-351814** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

23)
2)

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

24)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-26

3)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ತ.ರಾ.ಸಿ.ಯ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸದರಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ

25) ಸದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 27,59,195-೦ ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ರೂ: 2119 40-೦ ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ: 2547,255-೦ (ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಾ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು) ನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿವರಗಳು ಮೂಲ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

26) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ರೂ 27,59,195/- ಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ 25,47,255/- ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ IFMS ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 20/04/17

(27) ಕ.ಎ.(ಜಾ.ವಿ)

ಕಾ.ಅ.(ಜಾ.ವಿ)